

**План мероприятий  
по проведению процедуры выборов ректора ИГЭУ в 2021г.  
на альтернативной основе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения мероприятия	Результат по итогам выполнения мероприятия	Примечание
1	Формирование комиссии по выборам ректора и утверждение Советом ИГЭУ председателя комиссии	<b>03.09.2021</b>	Комиссия по выборам ректора ИГЭУ в 2021 г.	
2	Утверждение Советом ИГЭУ Положения о процедуре выборов ректора ИГЭУ в 2021 г.	<b>03.09.2021</b>	Положение о процедуре выборов ректора ИГЭУ в 2021 г.	
3	Размещение информации о начале процедуры выборов ректора ИГЭУ в 2021 г. на официальном сайте ИГЭУ и в учебных корпусах	<b>06.09.2021</b>	Информация на сайте ИГЭУ и в корпусах	
4	Выдвижение кандидатур на должность ректора ИГЭУ	<b>24.09.2021 – 29.09.2021</b> (12.00)	Список кандидатов для утверждения на Совете ИГЭУ	
5	Утверждение Советом ИГЭУ формы бюллетеня по выборам ректора ИГЭУ	<b>22.09.2021</b>	Форма бюллетеня	
6	Утверждение Ученым Советом ИГЭУ списка кандидатов на должность ректора	<b>29.09.2021</b>	Утвержденный список кандидатов	
7	Формирование кандидатами предвыборных программ	<b>24.09.2021 – 29.09.2021</b>	Программы кандидатов. Рекомендации структурных подразделений вуза, поддерживающих кандидатуры	
8	Согласование кандидатов на должность ректора ИГЭУ с органами государственной власти субъекта Российской Федерации и Советом ректоров вузов субъекта Российской Федерации	<b>29.09.2021 – 30.09.2021</b>	Документ о согласовании кандидатов на должность ректора ИГЭУ	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения мероприятия	Результат по итогам выполнения мероприятия	Примечание
9	Подготовка материалов к заседанию Аттестационной комиссии Минобрнауки России	<b>29.09.2021 – 30.09.2021</b>	Материалы к заседанию Аттестационной комиссии в Минобрнауки	
10	Ознакомление коллективов структурных подразделений ИГЭУ с предвыборными программами кандидатов, утвержденных аттестационной комиссией Минобрнауки России	<b>Октябрь 2021 г.</b>		
11	Подготовка и проведение конференции по выборам ректора ИГЭУ	<b>По согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации после принятия решения Аттестационной комиссией</b>		

План мероприятий утвержден на заседании Ученого Совета ИГЭУ 24.09.2021 г., пр. №3

Председатель Совета

С.В. Тарарыкин

Ученый секретарь Совета

О.А. Ширяева